

Република Србија  
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА  
-Општинска управа-  
Број: 404-13/2019-04  
15.10.2019. године  
Љ у б о в и ј а

На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Љубовија, као Наручилац, доноси

### О Д Л У К У

о другој измени Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и реконструкцији објекта Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље, број: 404-13/2019-04 од 07.06.2019. године и 30.09.2019. године

1) Овом Одлуком одобрава се измена Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и реконструкцији објекта Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље, заводни број Наручиоца: 404-13/2019-04 од 06.06.2019. године, заводни број Извођача радова: 528/19 од 07.06.2019. године и Анекс I уговора од 30.09.2019. године и то:

1. повећање вредности радова за 422.810,22 динара без ПДВ-а, због вишка радова.

Назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија

Адреса наручиоца: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница наручиоца: [www.ljubovija.rs](http://www.ljubovija.rs)

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста предмета: Радови на санацији и реконструкцији објекта Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље

#### Назив и ознака из општег речника набавке:

45262700 – адаптација зграда

45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови

45331100 – радови на инсталацији централног грејања

45332000 – водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода

45421000 – столарски радови и уградња столарије

45454000 - радови на реконструкцији

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 43 – Специјализовани грађевински радови, Грана 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству и Грана 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови

Првобитна вредност Уговора: 28.249.582,21 динара без ПДВа

Измењена вредност Уговора: 28.672.392,43 динара без ПДВ-а

Разлози за измену уговора: Разлог за измену Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и реконструкцији објекта Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље, заведеног код Наручиоца под бројем: 404-13/2019-04 од 06.06.2019. године, а код Извођача радова ГП „Опек“ доо Лозница – носилац посла, под бројем: 528/19 од 07.06.2019. године и Анекса I

од 30.09.2019. године је захтев Извођача број: 714/19 од 07.10.2019. године (заједно са Прегледом вишкова и мањкова радова и сагласношћу стручног надзора) заведен код Наручиоца под бројем: 404-13/2019-04 од 15.10.2019. године. У захтеву се наводи да је у оквиру радова који су предмет јавне набавке, дошло до вишкова радова због потребе израде бетонских платоа у дворишту испред објекта бр.1, као и испред котларнице објекта бр. 2 у вредности 422.810,22 динара без ПДВ-а, односно 1,5% од вредности радова. Ти радови су неопходни да се цео комплекс Основне школе у Врхпољу стави у функцију кориснику – школи, односно ђацима као крајњим корисницима. Стручни надзор је дана 09.10.2019. године дао сагласност на вишак радова и количине. Наручилац се, електронским путем, обратио Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, као финансијеру овог Пројекта, (која се обавезала Уговором са Општином да финансира евентуалне вишкове радова), за сагласност на вишак радова и количине према Прегледу. Канцеларија је, такође електронским путем, кроз Извештај бр. 70-006-2019 од 15.10.2019. године прихватила да финансира вишак радова и дала сагласност на вишак радова и количине. У складу са Захтевом Извођача, сагласношћу Стручног надзора и Канцеларије, Наручилац је дао Сагласност, број: 404-13/2019-04 од 15.10.2019. године за вишак радова и количине према Прегледу бр.716/19 од 08.10.2019. године.

Основ за измену Уговора је члан 115. став 1 Закона о јавним набавкама и члан 15. и 20. Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и реконструкцији објекта Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље. Такође, могућност измене Уговора због вишкова радова предвиђена је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији објекта Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље, која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту општине Љубовија, 08.04.2019. године и 06.05.2019. године – Измена, на страни 40/202 – VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, под бројем 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци и страни 56/202 и 58/202 – XIII Модел уговора. Законом о јавним набавкама, чланом 115. став 1 прописано је да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 овог закона, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. Чланом 15. став 3 Уговора предвиђено је да се вишкови или мањкови за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу. У члану 20. став 1 Уговора назначено је да Наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим радова који су предмет уговора, а ставом 3 истог члана да Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима јавне набавке, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са Конкурсном документацијом, чланом 115. став 1 Закона о јавним набавкама, чланом 15. и 20 Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и реконструкцији објекта Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље и обезбеђеним средствима од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Наручилац је утврдио да је захтев основан и одобрио вишак радова у вредности 422.810,22 динара без ПДВ-а.

2) Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

3) Одлуку доставити: извођачу радова, служби за јавне набавке, служби рачуноводства и архиви.

НАЧЕЛНИК  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
Мирослав Ненадовић

