

Република Србија  
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА  
-Председник општине-  
Број: 404-41/2019-01  
30.12.2019. године  
Љ у б о в и ј а

На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Љубовија, као Наручилац, доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени Уговора о извођењу радова на санацији клизишта у Горњој Љубовији**  
**број: 404-41/2019-04 закљученог 16.09.2019. године**

1) Овом Одлуком одобрава се измена Уговора о извођењу радова на санацији клизишта у Горњој Љубовији, заводни број Наручиоца: 404-41/2019-01, заводни број Извођача радова: У-25/19 закључен 16.09.2019. године и то:

1. повећање вредности радова за 245.355,10 динара без ПДВ-а, због вишка радова.

Назив наручиоца: Председник општине Љубовија

Адреса наручиоца: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница наручиоца: [www.ljubovija.rs](http://www.ljubovija.rs)

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста предмета: Радови на санацији клизишта у Горњој Љубовији

**Назив и ознака из општег речника набавке:**

45233141 – радови на одржавању путева

45233142 – радови на поправљњу путева

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 42 – Изградња осталих грађевина, Грана 42.1 – Изградња путева и железничких пруга, Група 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Првобитна вредност Уговора: 2.503.398,90 динара без ПДВа

Измењена вредност Уговора: 2.748.754,00 динара без ПДВ-а

Разлози за измену уговора: Разлог за измену Уговора о извођењу радова на санацији клизишта у Горњој Љубовији, заведеног код Наручиоца под бројем: 404-41/2019-01, а код Извођача радова „Инграл – Неимар“ доо Љубовија под бројем: У – 25/19, закљученог 16.09.2019. године је захтев Извођача број: 25-3/19 од 15.11.2019. године (заједно са Прегледом вишкова и мањкова радова и сагласношћу стручног надзора) заведен код Наручиоца под бројем: 404-41/2019-04 од 19.11.2019. године. У захтеву се наводи да је у оквиру радова који су предмет јавне набавке, дошло до повећања предвиђених количина радова, који се односе углавном односе на позиције ископа земље и на позиције насипања туцаничног материјала и изреде стабилизационог слоја терена иза урађених подзода. До повећања количине радаова дошло је због конфигурације терена на месту извођења радаова, односно великог нагиба терена, услед чега се појавила потреба за ископом веће количине земље од предвиђене, да би се потпорни зид могао фундаментирати на здравом слоју терена. Самим тим, кад је ископана већа количина земље морало је доћи до веће количине насипања терена, а све то да би

се задржала пројектована кота зида и стабилност косине. У складу са Захтевом Извођача, сагласношћу Стручног надзора, Наручилац је дао Сагласност, број: 404-41/2019-04 од 26.12.2019. године за вишак радова и количине према Прегледу датом у прилогу Захтева.

Основ за измену Уговора о извођењу радова на санацији клизишта у Горњој Љубовићи је члан 115. став 1 Закона о јавним набавкама и члан 15 и 22. Уговора. Такође, могућност измене Уговора због вишкова радова предвиђена је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на санацији клизишта у Горњој Љубовићи, која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту општине Љубовија, 22.07.2019. године – VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 12. под бројем 19) Измене уговора и на 37/54 и 40/54 – XIV Модел уговора. Законом о јавним набавкама, чланом 115. став 1 прописано је да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 овог закона, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. Чланом 15. став 3 Уговора предвиђено је да се вишкови или мањкови за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу. У члану 20. став 1 Уговора назначено је да Наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим радова који су предмет уговора, а ставом 3 истог члана да Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима јавне набавке, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са Конкурсном документацијом, чланом 115. став 1 Закона о јавним набавкама, чланом 15. и 22 Уговора о извођењу радова на санацији клизишта у Горњој Љубовићи и обезбеђеним средствима по Решењу број: 400-21/2019-2 од 11.12. 2019.године, од стране Општине Љубовија, Наручилац је утврдио да је захтев основан и одобрио вишак радова у вредности 245.355,10 динара без ПДВ-а.

- 2) Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
- 3) Одлуку доставити: извођачу радова, служби за јавне набавке, служби рачуноводства и архиви.



**ПРЕДСЕДНИК**  
**ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**  
**Милован Ковачевић**