

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинска управа-
Број: 404-40/2019-04
28.11.2019. године
Љ у б о в и ј а

На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Љубовија, као Наручилац, доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора о извођењу радова на реконструкцији управног објекта Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија, број: 404-40/2019-04 од 17.09.2019. године

1) Овом Одлуком одобрава се измена Уговора о извођењу радови на реконструкцији управног објекта Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија, број: 404-40/2019-04 од 17.09.2019. године и то:

1. повећање вредности радова за 634.103,04 динара без ПДВ-а, због вишка радова

Назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија

Адреса наручиоца: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница наручиоца: www.ljubovija.rs

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста предмета: Радови на реконструкцији управног објекта Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија.

Назив и ознака из општег речника набавке:
45454000 - радови на реконструкцији

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 43 – Специјализовани грађевински радови, Грана 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству и Грана 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови.

Првобитна вредност уговора: 6.826.955,90 динара без ПДВа

Измењена вредност уговора: 7.461.584,30 динара без ПДВ-а

Разлози за измену уговора: Разлог за измену Уговора о извођењу радови на реконструкцији управног објекта Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија, број:

404-40/2019-04 од 17.09.2019. године је захтев Извођача број: 404-40/19-04 од 15.11.2019. године. У захтеву се наводи да се појављују вишкови радова у вредности од 634.628,40 динара без ПДВ-а и тим поводом се извођач обратио Надзорном органу, који је дао сагласност на врсту и количину вишкова радова, уз образложење да се прецизним мерењем извођача радова установљено да се стварне количине радова за извођење разликују од пројектованих због грешке у сабирању појединих позиција радова од стране пројектаната, па је морало доћи до измена тј. до повећања (вишкови) а негде и смањења (мањкови) појединих позиција радова. Са одобрењем вишкова и мањкова радова, постиже се једна целовитост тј, комплетност завршетка радова, како би објекат у будућој експлоатацији морао да задовољи тражену функционалност као и потребну енергетску ефикасност. Захтевом се тражи сагласност за њихово извођење.

Наручилац се, електронским путем, обратио Канцеларији Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), као суфинансијеру Пројекта, ради давања сагласности на вишкове радова, односно измену Уговора. УНОПС је, такође електронским путем, дало сагласност. Након разматрања Захтева и усвајања Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019.годин и Решења Начелника Општинске управе општине Љубовија о прерасподели средатава бр. 06-168/2019-04 од 25.11.2019.године, којом су обезбеђена средства за вишкове радова, наручилац је утврдио да је захтев благовремен и основан и одобрио извођење вишка радова у вредности 634.628,40, динара без ПДВ-а – 9,30% према достављеном Прегледу, Сагласност, број: 404-40/2019-04 од 26.11.2019. године.

Основ за измену Уговора о извођењу радови на реконструкцији управног објекта Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија је члан 115. став 1 - 3 Закона о јавним набавкама, члан 22. и 24. Уговора о извођењу радова на реконструкцији управног објекта Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија и Посебне узансе о грађењу – узанса 42. Такође, могућност измене Уговора због вишкова радова предвиђена је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова – на реконструкцији управног објекта Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија, која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту општине Љубовија, 25.07.2019. године, страна 20/94 - VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, под бројем 20. Измене уговора и 32/94 – 40/94 – XIII Модел уговора. Законом о јавним набавкама, члан 115. став 1 и чланом 22. Уговора прописано је да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 овог закона. Прописани лимит се не односи на вишкове радова уколико су исти уговорени. Ставом 2 истог Закона дата је могућност наручиоцу да дозволи промену цене и других битних елемената уговора (рок извођења радова) из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Чланом 15. Уговора предвиђено је да је за свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца. Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова. Чланом 24. Уговора уговорена је примена Посебних узанси о грађењу за све што није реулисано одредбама овог уговора, поред Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и дригих важећих прописа Републике Србије.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са Конкурсном документацијом, број: 404-40/2019-04 од 25.07.2019. године, чланом 115. став 1 - 3 Закона о јавним набавкама, чланом 15. 22. и 24. Уговора о извођењу радова на реконструкцији управног објекта Спортског комплекса ФК Дрина, општина Љубовија, наручилац је утврдио да је захтев основан и одобрио извођење вишка радова у вредности 634.628,40 динара без ПДВ-а – 9,30%.

1) Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

2) Одлуку доставити: извођачу радова, служби за јавне набавке, служби рачуноводства и архиви.

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Мирослав Ненадовић**

