

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Општина Љубовија  
Председник општине  
Број: 404-43/2016-01  
Датум: 26.09.2016. године  
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), председник општине Љубовија, као наручилац, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА**  
**САНАЦИЈИ КОРИТА РАДИШИНОГ ПОТОКА**

број: 404-43/2016-01 од 02.08.2016. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на Радишином потоку, општина Љубовија, број 404-43/2016-01 од 02.08.2016. године, и то члана 3. став 1. уговора тако што се цена свих радова, који су предмет уговора повећава за **354.404,15** динара без ПДВ-а, и износи **7.442.491,71** динара без ПДВ-а (због вишкова радова који нису уговорени)

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је Санација корита Радишиног потока, општина Љубовија, ознака из општег речника набавке:

45246000- радови на регулацији река и радови на заштити од поплава,

45233141 – радови на одржавању путева,

45233141 – радови на поправљању путева.

Првобитна вредност Уговора износи **7.088.087,56** динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност Уговора је **7.442.491,71** динара, без ПДВ-а.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова број 1235/1 од 24.08.2016. године, којим извођач, према посебним узансама о грађењу, захтева да му се одобри вишак и мањак радова на одређеним позицијама, које су констатовали извођач радова, надзор и наручилац, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, дозвољено је повећање обима предмета набавке за износ од **354.404,15** динара без ПДВ-а, због вишкова радова који су се појавили приликом извођења.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да се у случају вишкова радова ограничење од 5% не односи на те радове, ако су вишкови радова уговорени. С обзиром на то да у конкретном случају вишкови радова нису уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од **354.404,15** динара без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на **7.088.087,56** динара без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

Основ за измену Уговора су члан 115. ст.1. и 3. Закона о јавним набавкама, као и члан 19. Уговора о јавној набавци радова на Санацији корита Радишиног потока, општина Љубовија број 404-43/2016-01 од 02.08.2016. године, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Анекс Уговора о јавној набавци радова на Санацији корита Радишиног потока, општина Љубовија, број 404-43/2016-01 од 27.09.2016. године, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,**

**Милован Ковачевић**

